

Section Meeting.

13/07/07

MERIT:

- la ligne a été installée et alignée. lors de l'accès 12/07
cables sur le solénoïde fait. Grand préparés.
resté les quadrupoles à connecter. (TS/MEL-TS/EL)

CNGS:

- peu de éléments nouveaux. Préparation des futurs travaux. Des exercices vont se faire sur la corne de réserve au EHN 1.
- RP a fait une nouvelle ^{serie de} mesure. Un facteur 2 a été mesuré. C'est surtout la sortie d'eau qui exposa le plus les gens. suite aux mesures prises pour la protection ~~des~~ sur les entrées d'eau.

AD:

Intervention lundi. 16/07.

Nord:

- Dump XTDU (138/148) encore en défaut.
- 13/07 → VLE pour H2. (part 2/ie?).
-

Est:

déconnection failli des MNP17.

FSU:

- est prise une équipe pour l'installation d'oligomères collimateurs au pt. 7.

