

Section Meeting.

19/01/07

CNGS: liste des tests à faire repassée à la semaine prochaine
action: ANS

MERIT: trouver stockage pour Mercure et emballage.
jeudi 25. => action: Michaël.

Sécurité: DSO demande aux TSO de faire 1 visite annuelle sur les points sensibles doivent être traités dans les 6 mois. Ilias veut mettre ces points et ses actions dans le planning, EA.
action TSO's

Gerard doit demander à suivre le cours TSO.

Ilias cherche un (deux) candidat(s) pour faire la consignation CORN & Réfecteur.

Tour de Table:

- XCON: à installer en aval.
- tank à vide, n° position pour CRYSTAL
↳ table à déplacer
- MERIT: nouveau collimateur livré la semaine prochaine. et sera assemblé.
- ISOLDE: vide à installer en cage pdt une semaine. Quelques difficultés.
- PLC: Victor se demande "qui fait quoi?"
(vide) D'après Ilias, c'est clair. mais si c'est nécessaire, ANS peut clarifier cette situation et faire une réunion.
fin de la semaine prochaine. action: Ans + Victor



- Porte ATLAS début installation porte prototype commencée.

- E#NI => visite prévue par INB.
enlever aimant sur les blindages
si nécessaire
A vérifier -> ~~IS~~ Ilias + Bruno.

- digi code à installer si nécessaire
pour certains baraqués
Action -> Bruno + Christian.

- EST ligne T~~7~~ aimant changé

- ~~INB~~

- Edda, visite du G^D Sasso. production
serie commencée.

- MERIT Ilias va le présenter au RPC.

- Sélection du candidat. fait. Résultat bientôt

- NTOF. budget pas encore valide. ~~pas~~ mais
il faut continuer notre travail pour
ce projet.

Rappel:

- liste des voyages prévue à donner
à Ilias. Nouveau formulaire à utiliser