

Section Meeting.

23/03/07

Présents: Polychronis, Ilias, Bruno, Markus, Christian, Vito, Edda, Sylvain, Gérard, Daniel, Michaël, Thierry, Michel, Aus, Lou, Adnan, ~~Chahine~~ → Aoubakr.

CNRS:

a) roches d'eau: prototype + rigide qu'avant
ou on a fait des tests de vibration sur
cet élément. Mais on considère déjà que c'est
le design final.

planning: 2^e partie de juillet, on va commencer
avec les actions du tunnel

b) Il est maintenant envisagé de renouveler chaque
année l'eau de refroidissement de la cage et réflecteur

MERIT

a) on vient de monter le dump.

b) pour le raccordement électrique on a utilisé pas
les bus bars
devrait être terminé pour le début de la
semaine prochaine.

c) après l'avoir chauffé (1 nuit) on va
raccorder la cryogénie.

les tests cryogéniques se feront peut-être
2 premières semaines d'avril.

Zow Test:

a) chambres vides pour le MCB prêt à être ~~test~~
installées.

b) 1 centre fuite sur 1 circuit primaire, TS.

c) TM: présentation de LAU des modifications
à apporter.



Zone Nord:

- a) 2 Cedars de MZ brandis & ébauchés.
- b) mise en place des lignes nécessaires pour les XPWC.
- c) crystal: bien avancé. Pour le déplacement de la table. des travaux restent à faire.
- d) en ECN3 (K12) les fuses ont été alignés
- e) reste à aligner les μ collimateurs de H8
action: Sylvain.
- f) XTUV's sont opérationnels, mais comme RP n'aurait accès à l'arrière il faut prévoir des grillages amovibles.
sur H8 il sera délicat de mettre les moniteurs redaction.
action:
- g)

AD

- a) réunion pour mettre bas besoins, et ceux de BI ensemble pour établir un planning.

Isolde

c'est fini et ils sont contents.

A.OB

- a) les chambres à fil pour la zone est ~~ne~~ sont pas urgentes.

