

Section Meeting.

27/04/07

Follow up:

- 1) bible commentée. Fait.
- 2) planning. Nord + PS à mettre sur le web.
- 3) control vide : Attribution des tâches très bien documentées et à mettre en place.
réunion de EATC la semaine où les choses seront re-précisées.
- 4) faire un layout.
- 5) fermeture du tout zone primaire EST.

- AD:
- a) installation s'achève pour la chambre à f.1
 - b)

MERIT

- a) test cet après midi du transport. du mercure. jeudi. transport de tout. (si le solénoïd est prêt!)
- b) coté solénoïd : problème d'étanchéité sur les sorties de courant \Rightarrow joints cassés. qui doivent être refaits. A suivre:



EST :

- a) semaine prochaine : fixer les scintillateurs
- b) toit fermé, mur rehaussé
- c) n^{lle} feuille de vide. Problème de priorité avec AD. Action qui pourrait être faite mercredi.

A suivre :

- d) visib RSO aujourd'hui à pour inspection (équivalent veto manuel de la zone N.)

Nord :

- a) TAX T10 graisse. Peu de radiation
 - b) Test XC10 043 021 fait ? par BI à demander.
 - c) chambre XD WC 042 583 peut être installée là où BI le veut.
 - d) N^{lle} genre de ventilation en surface pour ECN3 ?
 - e) XCET de HZ VLE à recevoir. (vide sur PM.)
 - f) vide : tout est en pompage sauf H2 et H8 - où manque ^{chambre} ✓ CRYSTAL. Mais peut être que l'on peut conserver la situation actuelle
- Action : à voir Ilias.

- g) problème de chimatisation de la baraque Totem
- h) NAUG. déplace du calorimètre dessin avec nouvelle position du calorimètre : Action Sylvain

CNGS : R.A.S.

- a) il y a eu une visite de consignation et Edda a noté les éléments à préciser pour la méthode définitive de consignation.
- b) endoscopie à faire. Thierry, peut-il le faire? Oui!

POB :

- a) dump au pt 8. . Problème d'argent.
- b) résumé SPSE. par Lou
- Dirac vrai début en août!
 - Cloud : pas de son anniversaire.
 - OPERA: 10000 briques maintenant décision reportée en juin
 - NAUG: deviendra NAGI
 - COMPASS : doit terminer son son M. cette année.
- c) NAGI demande d'exporter l'uranium.
Une demande officielle doit être faite et avec toutes les informations.

d) oeuvre : tout changement doit être
signé à Ilias!