

A03

Ateliers Claude note que cette organisation devrait être améliorée.

Section Meeting 18/04/08.

Nord

Graissage des Taxis : il s'avère que l'intervention pour graissage, fuite de ~~huile~~ à ~~l'essai~~ a provoqué une dose ~~de~~ de ≈ 820 ~~msv~~. Il faut faire un joint ajoutant une amilioration pour le futur.

- Alignement des ta ? se fera en début de semaine prochaine

Malheureusement un joint chargé fait un petit peu. A suivre avant extraction de faisceau

- Alignement des aimants TCC? chargés se fera en début de semaine prochaine

- Micro Collimateur H8 : ~~est~~ électronique en cours de changement. & ~~par~~ va et renovation.

Est : - changement de la 'Marguerite' en train de se faire.

- Problème d'alimentation gaz, pour les détecteurs. ~~Le~~ Gérard. est pour l'instant trop occupé pour intervenir.

Tables : Il a demandé à Bruno, pour le futur, de faire la gestion de leurs utilisations et leurs services.

MioF

tout est monté, sauf la 'chicaune'

CNGS

- 2^{em} jour de béton et remplissage du TSG41.
- Rail du bouchon: meulé et au gabarit a été fait et lundi des tests sur place seront faits.

Section Meeting. 25/04/08

ENGS

- test du rail avec un gabarit. Résultats OK.
Coffrage copié TSG1 fait. Graines mise en place.
Mettre les fourreaux.
Transport va finir le mur de blindage en TCC4.
Cablage pour TIS en cours. Beaucoup de cables (N30)
Gros blindage mobile sera prêt lundi
- lundi: nouveau bétonnage 4.5 m³
 - 2^{em} bloc moteur arrive aujourd'hui et sera peint lundi.
 - Mardi: pose de la girlande.
 - Mercredi: bétonnage, montage du 2^{em} bloc moteur.
 - Coffret pompe à vide à remonter, ainsi que le coffret d'alimentation.
 - Nouvelle pompe à béton.

Striplines: en cours d'usage. qui devraient se terminer mardi.
Edda aimerait faire une visite au Hadron Stop. A voir avec la CcC pour accès au T18.

Est:

Tests courants en cours

Nord:

c'est fini en TCC2 pour les aimants.
Gréaclin n'ont pu mesurer les différences entre P8 & H8.
T181: aimants déconnectés. en cours de réparation.