

Section meeting

01/06/07

MERIT

- accès en TTRA (Mer) TS/EL avec plusieurs personnes ont fait l'installation nécessaire. Acceptance à faire lundi.
- syst. ODH installé.
- ~~le~~ lundi 4/6 ; 11/6 ; 14/6 accès possible
- étanchéité: montage de tous les joints rince reste à faire aujourd'hui (joints, flasques)
- branchement des quadripoles: à faire. Allongement des cables: à prévoir. Fournir le layout → Elias.
- Transfo démonté et prêt à être installé.
- descente ~~de~~ du matériel possible le 14/06. mais plutôt le 14/06.
- reste à faire une protection électrique
-

EAST:

- 2 aimants ^{installés} sur T9. Une fuite sur le MDX. le changement va se faire aujourd'hui.

AD: problème d'aimant signalé par l'opération mais OK.

NORD:

- H6 → dump pour CERF à mettre.
- H2. ~~contact personnes~~ installation lundi ou mercredi



- Kabis à démonter 4 juin.
- NAGS : gros tube de #10 → pour mettre sur P₂ mais se fera pas avant septembre
- blindage 118. pas de nouveau.
- Tax cooling. TCC. interlocker sur chaîne g.
- NAGS vient le 15 juin pour planifier le démontage au prochain shut down.

CNGS

- ~~Éclair~~ ~~sur~~ semaine prochaine : préparation pour les tests de vibration de la semaine suivante (Géard, Sylvain, Abou)
- les travaux commenceront vers mi juillet avec la corne finit vers fin ~~août~~ août et le reflecteur en septembre
- reste à finir la ~~site~~ méthode finale de consignation

A.O.B

- nomination TSO : Ilias va faire circuler un tableau.
- voiture : il doit y avoir ~~et~~ un deux des réparations. Une ripouse doit être faite dans la semaine. Une non ripouse équivalent à une acceptation.



- / -- / --
- vacances: donner les dates prévues pour chacun à Ilias pour faire planning.

Vacances - Summer 2007

- Lay: 1 July - 16 July
- Anr: long weekends only
- Michael: long weekends only
- Abn: long weekend only
- Victor: 1 week in August; few long weekends
- Thierry: long vacations starting June 21st
- Gerard: 6-27 August
- Christian: 1 week in June; 1 week in September
- Edda: 24-30 June → PAC'07
24 July - 6 August vacation
- Sylvain: 6-27 August
- Bruno: 20-27 August; few long weekends
- Iliac: 7-27 August