

Section Meeting

02/03/07

Présents : Gau, Bruno, Sylvain, Markus, Daniel, Christian, Gérard, Thierry, Edda, Victor, Michel, Aus, Aboubakar

MERIT : a) décaquedrin du collimateur au T40 cet après midi.
b) le nettoyage est en cours de la zone d'accès.

CNGS :

~~à~~
a) vibrations. Edda fait une petite présentation des mesures qui ont été faites. Les résultats montrent que les vibrations sont de ~~une~~ + grandes amplitudes avec les soufflets courts par rapport aux soufflets longs. Toutes les amplitudes observées semblent être inférieures aux spécifications volées!

Zone est :

a) alignement du Q7 a été déclaré bon!
b)

AD :

a) une réunion avec BI est prévue pour déterminer ce qui est nécessaire pour l'installation de cette chambre.

Zone Nord :

- Tax T6 que intervention est prévue pour fuite d'eau. Coopération avec RP. + fraisage.
- sur H6, H8 chambres à installer. Selon les positions il peut y avoir des problèmes d'alimentation en gaz.
- installation du ceder en H2 par semaine prochaine



- d) 3 fisco de ECN3 de K12 ouf o'li' enlwe's
ed pourrou' e'lin inversis de H → V.
- e) table "bleue" de H3. Plan à valider
pour commencer les travaux.
- f) MNP22. facility:
- reste à installer 2 quillages de
protection
- on digi code à la pratique industrielle
- La documentation est OK à 30%.
- g) la semaine prochaine le ^{vide de} RT2 sera
effectué. ~~¶~~ adieu Victor, Daniel + ~~nouveau~~ Aboubakar
- h) 2 vannes de K12. quillotte à réparer.
- i) Géométrie qui installe un fil en RT2.
ont besoin d'un piquage d'air comprimé,
qui entraînera une "coupure" d'une journée.

Divers:

-